

СОГЛАСОВАНО

Начальник главного управления  
МЧС России по Сахалинской  
области подполковник

 Т.Б. Касаев

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

СОГЛАСОВАНО

Председатель комиссии по  
предупреждению и ликвидации  
чрезвычайных ситуаций и обеспечению  
пожарной безопасности городского округа  
«Александровск – Сахалинский район»

 В.Н. Жаров

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

УТВЕРЖДАЮ

Мэр городского округа  
«Александровск-Сахалинский район»

 А.Т. Тулинов

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

### ПЛАН

построения (развития) АПК «Безопасный город» на территории городского округа  
«Александровск – Сахалинский район» Сахалинской области

|    | <b>Наименование мероприятия</b>  | <b>Исполнитель</b>  | <b>Срок выполнения</b> | <b>Финансовые средства</b> | <b>Результаты</b>  | <b>Примечание</b> |
|----|--|---|------------------------|----------------------------|--|-------------------|
| 1. | Издание постановления (распоряжения) администрации городского округа «Александровск – Сахалинский район» Сахалинской области о построении (развитии) АПК БГ на территории Сахалинской области и создании межведомственной рабочей группы (МРГ) для обеспечения координации работ по развертыванию АПК БГ в Сахалинской области назначение заказчика по АПК «Безопасный город». | Администрация городского округа «Александровск – Сахалинский район» | 3-4 квартал 2015г      | -                          | 1.Постановление (распоряжение) администрации городского округа «Александровск – Сахалинский район»<br>2. Создание МРГ для обеспечения координации работ по развертыванию АПК БГ на территории городского округа «Александровск – Сахалинский район» Сахалинской области. |                   |
| 2. | Корректировка нормативных правовых документов администрации городского округа «Александровск – Сахалинский район»  | Администрация городского округа «Александровск – Сахалинский район» | 3-4 квартал 2015г      |                            | НПА построения АПК «Безопасный город»  |                   |

|    | <b>Наименование мероприятия</b>   | <b>Исполнитель</b>  | <b>Срок выполнения</b>                | <b>Финансовые средства</b> | <b>Результаты</b>   | <b>Примечание</b> |
|----|---|---|---------------------------------------|----------------------------|---|-------------------|
| 3. | Внесение изменений и дополнений в целевые программы городского округа «Александровск – Сахалинский район» в части включения мероприятий по построению (развитию), внедрению и эксплуатации АПК «Безопасный город» на территории Сахалинской области | Администрация городского округа «Александровск – Сахалинский район» | 3-4 квартал 2015г                     |                            | Постановление администрации городского округа «Александровск – Сахалинский район» о внесении изменений в целевые программы городского округа «Александровск – Сахалинский район» в части включения мероприятий по созданию построению (развитию), внедрению и эксплуатации АПК «Безопасный город» на территории Сахалинской области |                   |
| 4. | Утверждение бюджета городского округа «Александровск – Сахалинский район» с запланированными расходами на мероприятия по построению (развитию)  | Администрация городского округа «Александровск – Сахалинский район» | 4 квартал 2015г – 1 квартал 2016 года |                            | Утвержденный бюджет на следующий год с запланированными расходами на мероприятия по построению (развитию) и   |                   |

|    | Наименование мероприятия  | Исполнитель   | Срок выполнения   | Финансовые средства | Результаты  | Примечание |
|----|---|---|-------------------|---------------------|---|------------|
|    | и внедрению АПК «Безопасный город» на 2016-2020 года.   |   |                   |                     | внедрению АПК «Безопасный город»  |            |
| 5. | Проведение мероприятий по подготовке ЕДДС городского округа «Александровск – Сахалинский район», ДДС, других структур, необходимых для функционирования АПК «Безопасный город». | Администрация городского округа «Александровск – Сахалинский район», другие ведомства городского округа «Александровск – Сахалинский район» | 3-4 квартал 2015г |                     | 1. Работы по совершенствованию ЕДДС<br>2. План мероприятий по совершенствованию служб, взаимодействующих с АПК "Безопасный город" |            |
| 6. | Проведение обследования функционирующих систем безопасности, жизнеобеспечения на территории Сахалинской области   |   | 3-4 квартал 2015г |                     | материалы обследования  |            |
| 7. | Разработка технического задания на проектирование АПК «Безопасный город», подготовка и проведение   | Заказчик  | 2-4 квартал 2015г |                     | Согласованное техническое задание согласованное с МЧС России, комплект конкурсной   |            |

|     | <b>Наименование мероприятия</b>   | <b>Исполнитель</b>                | <b>Срок выполнения</b>           | <b>Финансовые средства</b> | <b>Результаты</b>   | <b>Примечание</b> |
|-----|---|-----------------------------------|----------------------------------|----------------------------|---|-------------------|
|     | открытого конкурса по выбору исполнителя работ на разработку технического проекта на АПК «Безопасный город»   |                                   |                                  |                            | документации, государственный контракт на разработку технического проекта.  |                   |
| 8.  | Разработка технического проекта по развитию (созданию) АПК «Безопасный город» Сахалинской области   | Определяется на конкурсной основе | 4 квартал 2015г- 2 квартал 2016г |                            | Технический проект, согласованный с МЧС России.   |                   |
| 9.  | Проведение государственной экспертизы технического проекта  | Заказчик                          | 3 квартал 2016г                  |                            | Положительное решение государственной экспертизы  |                   |
| 10. | Разработка технического задания на проведение работ по созданию (закупка оборудования, проведение монтажных и пусконаладочных работ) АПК «Безопасный город», подготовка и проведение конкурсных процедур по выбору исполнителя на проведение работ. | Заказчик                          | 1-4 квартал 2017г                |                            | Согласованное техническое задание, комплект конкурсной документации, государственный контракт на проведение работ по созданию (закупка оборудования, проведение монтажных и пусконаладочных |                   |

|     | Наименование мероприятия   | Исполнитель   | Срок выполнения   | Финансовые средства | Результаты   | Примечание |
|-----|--|---|-------------------|---------------------|--|------------|
|     |  |   |                   |                     | работ) АПК «Безопасный город».   |            |
| 11. | Организация процесса обучения дежурно-диспетчерского персонала АПК «Безопасный город»                            | Правительство Сахалинской области, ГУ МЧС России по Сахалинской области | 1-4 квартал 2018г |                     | Распоряжение Правительства Сахалинской области о подготовке диспетчеров, Распоряжение Администраций муниципальных образований Сахалинской области о переподготовке руководящего состава и диспетчеров ЕДДС |            |
| 12. | Построение (развитие) АПК «Безопасный город» (закупка оборудования, проведение монтажных, пусконаладочных работ) | Исполнитель работ   | 1-3 квартал 2019г |                     | АПК «Безопасный город»   |            |
| 13. | Проведение приемочных испытаний АПК «Безопасный город», Ввод в эксплуатацию АПК «Безопасный город» на территории | Заказчик  | 3 квартал 2019г   |                     | 1. Акт сдачи-приемки АПК «Безопасный город»;<br>2. Акт ввода в эксплуатацию;<br>3. Постановление   |            |

|     | Наименование мероприятия  | Исполнитель   | Срок выполнения | Финансовые средства | Результаты   | Примечание |
|-----|---|---|-----------------|---------------------|--|------------|
|     | Сахалинской области   |   |                 |                     | (распоряжение) Правительства Сахалинской области о вводе в эксплуатацию АПК «Безопасный город».            |            |
| 14. | Проведение обучения персонала АПК «Безопасный город»            | Правительство Сахалинской области, ГУ МЧС России по Сахалинской области, исполнитель работ. | 4 квартал 2019г |                     | Обучение персонала ЦУКС, ЕДДС, ДДС взаимодействующих служб интегрированных в АПК «Безопасный город»        |            |
| 15. | Информирование населения области о вводе АПК «Безопасный город» | Администрация городского округа «Александровск – Сахалинский район»                         | Постоянно       |                     | Проведение рекламно-информационных кампаний по информированию населения о создании АПК «Безопасный город». |            |

Главный специалист администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» (по ГО и ЧС)



П.Б. Чекмарёв